



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
17745/2025	20667/2025	23/10/2025 11:36:05	23/10/2025 11:36:05

Tipo	Número
RESPOSTA GERAL (EXTERNA)	684/2025

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Ementa:

Resposta de Ofício Nº 195/2025.





MUNICÍPIO DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Avenida Augusto Pestana, 790, Centro CEP: 29.900-192 – Linhares/ES
Telefone: (27) 3372-6800 Site: Linhares.es.gov.br

OF. Nº 1388/2025 – SEMOS

Linhares /ES, 15 de Outubro de 2025.

Ao Parlamentar

Caio Ferraz.

Câmara Municipal de Linhares/ES

Assunto: Resposta de Ofício Nº 195/2025.

Prezado Parlamentar,

Em atenção ao expediente supracitado, encaminhamos a Vossa Senhoria o Termo de Aceitação Definitivo de Obra da Praça do Bairro Conjunto Juparanã. Desde já agradecemos a atenção, e colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Assinado por SAULO DOS SANTOS DEAMBROZI
105.***.***.**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
15/10/2025 13:00:02

SAULO DOS SANTOS DEAMBROZI

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Decreto nº 015/2025





TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO DE OBRA

(lei n.º 8.666/93-art. 73, I, a)

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES-ES**, localizada na Avenida Augusto Pestana, 790 – Centro – Linhares-ES, CNPJ n.º 27.267.410/0001-88, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras Srº João Cleber Bianchi, certifico para todos os fins de prova, que a Obra: **Reconstrução da Praça do Bairro Juparanã. Referente ao Contrato n.º 343/2019, aos autos do processo nº 7956/2019, no valor de R\$ 255.286,74 (duzentos e cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos)**, alterado pelo: 1º Aditivo sendo replanilhamento no valor total de **R\$ 62.133,41 (sessenta e dois mil cento e trinta e três reais e quarenta e um centavos)** e prorrogação do prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias**; totalizando o valor de **R\$ 317.420,15 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos)**. Firmado com a empresa **CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA EPP** com sede na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 481, Quadra 573, It 18, Sala 01, Bairro Interlagos, Linhares – ES, CEP 29.903-181, inscrita no CNPJ n.º 10.662.694/0001-86, representada legalmente pelo **Srº. FLÁVIO SOEIRO DA SILVA**, portador do CPF nº 031.040.907-18, foi aceita como **CONCLUÍDA**. Tendo início em 12/11/2019 e término em 10/04/2020, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e encontra-se em perfeito funcionamento atendendo assim ao objeto contratado.

Linhares-ES, 28 de Agosto de 2020.


JOÃO CLEBER BIANCHI
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

DE ACORDO: _____


Contratada



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320033003200320034003A005000

Assinado eletronicamente por **Arthur Farias Andrade** em 23/10/2025 11:36

Checksum: **4C1559AD99F6A69BF9F06D19C1E243CCA7D082C74163C5BEAC5CC48E24E207AB**





Processo: 17745/2025 - RGE 684/2025

Fase Atual: Protocolar Resposta

Ação Realizada: Resposta Protocolada

Próxima Fase: Leitura da Resposta em Plenário - Geral

De: Protocolo

Para: Plenário

Resposta à/o Indicação/Requerimento/Ofício de Nº XXXX / XXXX protocolada e encaminhada para inclusão em pauta.

Linhares-ES, 23 de outubro de 2025.

Arthur Farias Andrade

Protocolista

Tramitado por: Arthur Farias Andrade



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3500300038003200360035003A005400

Assinado eletronicamente por **Arthur Farias Andrade** em 23/10/2025 11:36

Checksum: **1495F99D337EE12559126E6412194B964642559A4E2F3F1509B1BFC4E078159A**

